# **CONSTRUCTIVE COST MODEL (COCOMO)**

## WWW.GUDEGPRAMBANAN.COM

Jalan Raya Pekayon No 6A, Bekasi Selatan

### HITUNG INFORMASI NILAI DOMAIN

	Informasi Nilai Domain	Simple	Average	Complex	Total
	Input login	3	0	0	3
Jumlah Input	Input data makanan	3	0	0	3
	Input Our Story	3	0	0	3
	Input Cabang	3	0	0	3
	Input Feedback	3	0	0	3
Jumlah Output	Menampilkan data makanan	3	0	0	3
	Menampilkan cabang	3	0	0	3
	Menampilkan halaman utama	3	0	0	3
	Menampilkan Our Story	3	0	0	3
	Menampilkan feedback admin	5	0	0	5
Jumlah Inquiry	Feedback	4	0	0	4
tomalah Etta	6 table	5	0	0	8
Jumlah File	10 class	0	9	0	9
	jumlah total nilai domain		53		

#### **HITUNG COST DRIVER**

		Bobot
NO	Faktor	Kepenting
		an
1	Backup dan recovery	5
2	Komunikasi data	1
3	Proses terdistribusi	0
4	Kepentingan performa	5
5	Keberadaan lingkungan operasi	2
6	Online data entry	2
7	Input melalui beberapa tampilan/operasi	1
8	Peng-update-an file master secara online	1
9	Kompleksitas proses internal aplikasi	2
10	Perulangan (reuse) penggunaan code	4
11	Fleksibilitas bagi pemakai	5
	Total kompleksitas	28

Estimasi FP= Jumlah t	otal domain * (0,65+ (0,01*total kompleksitas))
Estimasi FP=	49,29

#### **HITUNG SIZE**

Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP Code Igniter Framework menggunakan database MySQL dari tabel LOC/FP = 30

 $\sum LOC = FP * LOC$ 

∑ LOC=

1478,7 LOC

1,478 KLOC

#### **HITUNG EFFORT**

Tipe aplikasi yang dibangun adalah organik

TABEL ORGANI	TΑ	BEL	OR	GΑ	NI	ŀ
--------------	----	-----	----	----	----	---

Ca	Ma	Cb	Mb
2.1	1.2	3	0.33

Effort= Ca*Size^Ma			
Effort=	3.892893	Person Month	

Duration= Cb*Effort^Mb		
Duration=	2.250299	Bulan

Productivity= Size/Effort			
Productivity=	0.379666	KLOC/Bulan	

AVG Staff= Effort/Duration		
AVG Staff=	1.729947	Orang
	≈ 2	Orang

## HITUNG BIAYA PROYEK

Gaji Karyawan = 500000 rupiah

Biaya FP = Gaji Kayawan/LOC 338 rupiah

estimasi biaya proyek = biaya FP \* estimasi FP 16900 rupiah